

**CIRCULAR N°06-2024-CEOPI**

**PARA :** Entidades Privada Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución de alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ

**ASUNTO :** MODIFICACIÓN EN EL CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN

**REFERENCIA:** Acta N° 08-2024-Comité Especial Obras por Impuestos/MDLJ TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230 SMCV-VAC-GPS-062-2024

**FECHA :** 21 de octubre del 2024

El Comité Especial conformado por Resolución de alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la persona natural o jurídica (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230 para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que supervisa la ejecución del siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2545978	Creación del servicio del Mercado Municipal, Distrito de La Joya, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa

Que, en consecuencia, como indica la Ley 29230 Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante el reglamento), El comité especial de obra por impuestos está facultado para prorrogar las etapas del proceso de selección.

**Artículo 32:** Funciones del comité especial.

Numeral 32.1 El comité especial es competente, entre otras funciones para:

- Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial",


Por lo que, el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	27/09/2024	27/09/2024
2	Presentación de Expresiones de Interés y registro de Participantes	30/09/2024	10/10/2024
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	30/09/2024	10/10/2024
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	11/10/2024	23/10/2024
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	24/10/2024	24/10/2024
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	05/11/2024	05/11/2024
7	Evaluación de Propuesta Técnica.	06/11/2024	11/11/2024
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	12/11/2024	12/11/2024
9	Suscripción del Contrato entre la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora o Consorcio	13/11/2024	28/11/2024

Sin otros puntos que tratar, se suscribe la presente circular.


**ECON. SANDRA SONIA QUISPE JANCO**  
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya  
Comité Especial de Obras Por Impuestos

  
Econ. Sandra Sonia Quispe Janco

**ING. CARLOS JESUS IBAÑEZ VALDEZ**  
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya  
Comité Especial de Obras Por Impuestos

  
Ing. Carlos Jesus Ibañez Valdez

**ING. ROBERTO GASTON ZAPATA CHIRA**  
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya  
Comité Especial de Obras Por Impuestos

  
Ing. Roberto Gastón Zapata Chira